

30.03.2013

Ratsfraktion Oerlinghausen

Antrag zum TOP „Haushalt 2013“ in der Hauptausschusssitzung am 11.04.2013:

"Erneuerung Kunstrasen am „Kalkofen“

1. Es wird angestrebt, die Erneuerung des Kunstrasenplatzes am „Kalkofen“ möglichst in der Sommerpause 2014 abzuwickeln.
2. Zum geplanten Haushaltsansatz für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes am „Kalkofen“ im HH 2014 in Höhe von 250.000 € wird eine Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk eingerichtet.
3. Damit der Hauptausschuss entscheiden kann, ob der Sperrvermerk aufgehoben wird, wird die Verwaltung beauftragt, unter Hinzuziehung eines Fachplaners festzustellen, in welchem Zustand sich der Unterbau des derzeitigen Kunstrasenbelags befindet.
4. Der Beschluss zu 2. ist bis zur September-Sitzung des Hauptausschusses durch eine Beschlussvorlage vorzubereiten.

Begründung:

Es ist wünschenswert, dass durch die Erneuerung des Kunstrasenplatzes der Spielbetrieb nicht beeinträchtigt wird. Für die Erneuerung bietet sich daher die Sommerpause an.

Wenn der Ablauf gut vorbereitet wird, kann die Erneuerung innerhalb von 4 bis 5 Wochen erfolgen.

Allerdings gibt dabei zwei Unwägbarkeiten:

1. wird üblicherweise der Gesamtauftrag an mehr als einen Auftragnehmer erteilt; das erfordert Koordination
2. wollen die allermeisten Städte bzw. Vereine für die Erneuerung ihrer Kunstrasenplätze die Sommerpause nutzen und es gibt bundesweit nur eine begrenzte Anzahl von potentiellen Auftragnehmern

Je eher die Ausschreibung und Vergabe erfolgt, umso eher kann auch die konkrete zeitliche Planung erfolgen. Eine Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk gibt hierfür die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für größtmögliche Flexibilität.

Weitere Begründungen ggf. mündlich in der Sitzung.

Für die GRÜNE-Fraktion
gez. Thomas Reimeier
